Synthése des actions menées sur la « Villa du pécheur »
164 avenue de la Madrague de Montredon

13008 Marseille — Parcelle n°54

18/12/18 : rdv sur site avec M. Teboul (expert immobilier) + Mairie + DDTM13 - voir ci-joint le
rapport de I'expert en date du 23/12/19, et transmis a GINKGO le 31/1/19 par email.

28/12/18 : 1°" arrété de péril concernant la parcelle 54, précisant notamment « le désamiantage de
la toiture de la maison du gardien ».

8/1/19 : visite par Socotec pour diagnostic amiante villa du pécheur.

29/1/19 : dépbt du plan de retrait amiante aupres de I'inspection du travail. Voir ci-joint le
justificatif du dépét du plan de retrait.

4/3/19 : début des travaux de désamiantage par 'entreprise DI ENVIRONNEMENT.

20/3/19 : fin des travaux de désamiantage de la toiture de la villa du pécheur — voir ci-joint
« attestation de fin de décontamination ».

24/5/19 : 2" arrété de péril concernant la parcelle 54, précisant notamment « la démolition de la
maison du gardien ».

2/8/19 : affichage de panneaux et barriéres pour interdire I'accés au site de la parcelle 54 — voir ci-
joint email & photos.

6/9/19 : dépot du permis de démolir — voir ci-joint récépissé de dépét.

9/9/19 : demande de piéces complémentaires pour le permis de démolir — voir ci-joint courrier de la
Ville.

4/10/19 : dépbt des pieces complémentaires au permis de démolir — voir ci-joint récépissé de dépét.

14/11/19 : obtention du permis de démolir. Voir ci-joint arrété du permis de démolir.



