

Synthèse des actions menées sur la « Villa du pêcheur »
164 avenue de la Madrague de Montredon
13008 Marseille – Parcelle n°54

18/12/18 : rdv sur site avec M. Teboul (expert immobilier) + Mairie + DDTM13 - ***voir ci-joint le rapport de l'expert en date du 23/12/19***, et transmis à GINKGO le 31/1/19 par email.

28/12/18 : 1^{er} arrêté de péril concernant la parcelle 54, précisant notamment « le désamiantage de la toiture de la maison du gardien ».

8/1/19 : visite par Socotec pour diagnostic amiante villa du pêcheur.

29/1/19 : dépôt du plan de retrait amiante auprès de l'inspection du travail. ***Voir ci-joint le justificatif du dépôt du plan de retrait.***

4/3/19 : début des travaux de désamiantage par l'entreprise DI ENVIRONNEMENT.

20/3/19 : fin des travaux de désamiantage de la toiture de la villa du pêcheur – ***voir ci-joint « attestation de fin de décontamination ».***

24/5/19 : 2nd arrêté de péril concernant la parcelle 54, précisant notamment « la démolition de la maison du gardien ».

2/8/19 : affichage de panneaux et barrières pour interdire l'accès au site de la parcelle 54 – ***voir ci-joint email & photos.***

6/9/19 : dépôt du permis de démolir – ***voir ci-joint récépissé de dépôt.***

9/9/19 : demande de pièces complémentaires pour le permis de démolir – ***voir ci-joint courrier de la Ville.***

4/10/19 : dépôt des pièces complémentaires au permis de démolir – ***voir ci-joint récépissé de dépôt.***

14/11/19 : obtention du permis de démolir. ***Voir ci-joint arrêté du permis de démolir.***