
Synthèse des actions menées sur la « Villa du pêcheur » 

164 avenue de la Madrague de Montredon 

13008 Marseille – Parcelle n°54 
 

 

 

18/12/18 : rdv sur site avec M. Teboul (expert immobilier) + Mairie + DDTM13 - voir ci-joint le 
rapport de l’expert en date du 23/12/19, et transmis à GINKGO le 31/1/19 par email. 

28/12/18 : 1er arrêté de péril concernant la parcelle 54, précisant notamment « le désamiantage de 
la toiture de la maison du gardien ». 

8/1/19 : visite par Socotec pour diagnostic amiante villa du pêcheur. 

29/1/19 : dépôt du plan de retrait amiante auprès de l’inspection du travail. Voir ci-joint le 
justificatif du dépôt du plan de retrait. 

4/3/19 : début des travaux de désamiantage par l’entreprise DI ENVIRONNEMENT. 

20/3/19 : fin des travaux de désamiantage de la toiture de la villa du pêcheur – voir ci-joint 
« attestation de fin de décontamination ». 

24/5/19 : 2nd arrêté de péril concernant la parcelle 54, précisant notamment « la démolition de la 
maison du gardien ».  

2/8/19 : affichage de panneaux et barrières pour interdire l’accès au site de la parcelle 54 – voir ci-
joint email & photos. 

6/9/19 : dépôt du permis de démolir – voir ci-joint récépissé de dépôt.  

9/9/19 : demande de pièces complémentaires pour le permis de démolir – voir ci-joint courrier de la 
Ville. 

4/10/19 : dépôt des pièces complémentaires au permis de démolir – voir ci-joint récépissé de dépôt. 

14/11/19 : obtention du permis de démolir. Voir ci-joint arrêté du permis de démolir. 

 


